MUGIKORTASUN JASANGARBIAREN SAILA

Azplegltura eta Muglkortasun Jasangarriaren Sailburuordetza

= Muelmmsuu JASANGARRIAREN.
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

SARRERA , lRTEEHA ' °
Zk eyl 2407

GxiAT'DUND'S’ﬁK'LDEKO METROAREN
SAHIESBIDEA ERAIKITZEKO

BEHARREZKO GASTUEI BURUZKO
INFORMAZIO-ESKAERA.

Ofizio honen bidez, Donostialdeko Metroaren
sajhesbidea eraikitzearekin lotutako gastuei
" buruzko  informazio-eskaerari = erantzunez
. Zuzendaritza honek Euskal Trenbide Sareak

(ETS) erakundeari eskatu dion txostena erantsi

dugu. Esteka honetan ere erantsi dugu: -

https://hodei.ets-rfv.eus/s/WTFZgGoDssrM2D6
. Adeitasunez, agurtzen zaitu ’.1 S

Vitoria-Gasteiz, 2025¢ko tirtarrilaren 21ean
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ASUNTO: SOLICITUD INFORMACION
GASTOS DERIVADOS DE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE
DEL METRO DE DONOSTIALDEA.

Mediante el presente oficio se adjunta ‘el'

informe que esta Direccion ha solicitado a
Euskal Trenbide Sareak (ETS) en respuesta a su
solicitud de informacién de los. gastos

relacionados con la construccién de la Variante

del- Metro de Donostialdea, que tamblen se
adjunta en el siguiente enlace:
https://hodel.ets-rfv.'eus/s/WTFZgGoDser2D6

Le saluda, muy atentamente.

Vitoria-Gasteiz, 21 de enero de 2025

OVILIDAD SOSTENIBLE

GPARTAMENTO DE, o
(MUGIKORTASUN J. ASANGARMA%M%@%‘E ORGANIKOA ETA FUNTZIONALA
EZARTZEN DUEN AZAROAREN ; : R

GEHIGARRIA).

2/2024 DEKRETUAREN BIGARREN XEDAPEN

(DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DEL DECRETO 382/2024, DE 19 DE NOVIEMBRE, POR EL
QUE SE.ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE).

Donostia - San Sebastian, 1 — 01010 VITORIA-GASTEIZ
tef. 945 01 97 24 — e-mail di-Trans@euskadi.eus
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A. Evskarz
euskal frenbide sarea 2 . CGS'—G [ I ano

1 - Lugaritz ~ Mirakontxa eta Mirakonixa — Easo tarteeta obretan gaur_egun egindako

gastuen zenbatekoa

Lugaritz-Mirakontxa eta Mirakontxa-Easo tarteetako obretan 2014ko abenduaren 31n egindako

gastuen zenbatekoa honako hau da:

8L EUnL

_ Lugaritz — Mirakontxa 47.444.953,96
" Mirakontxa - Easo | 48.959.089,48-
Mirakontxa - Easo I 81.018.576,17 |

2 — Egindako gastuen banakapena, obra-unitateen arabera

Erantsitako dokumentazioan, Lugaritz — Mirakontxa eta Mirakontxa — Easo tarteetako obra zibilean
egindako gastuen banakapena zehazten da, kapituluka:

» 1. dokumentua — LUGARITZ - MIRACONCHAren likidazio-aurrekontua

¢ 2. dokumentua - MIRACONCHA EASOren likidazio-aurrekontua I. FASEA

e 3. dokumentua - LARRIALDIA 1+418 likidazio-aurrekontua

o 4. dokumentua - LARRIALDIA ZUBIETA enpresaren likidazio-aurrekontua

» 5. dokumentua — EMERGENCIA MIRACONCHA EASO Il enpresaren likidazio-aurrekontua

» 6. dokumentua— 2024ko abendurako betearazpena MIRACONCHA EASO |

s 7. dokumentua — 2024ko abenduan egikaritzea, LUGARITZ EASO bidea eta Morlans konexioa

3a — Lurra sendotzeko eta turiels iragazgaizteko lan osadgarrien balorazio ekonomikoa

Balorazio hori 2. galderari erantsitako dokumentazioan jasota dago.



euskal trenbide sarea

3b — Miraconcha - Easo ABEEren kontratua suntsiaraztearen ondoriozko gastuak

Mirakontxa-Easo tarteko obra-kontratuaren suntsiarazpen partzialagatik ABEEri ordaindu zitzaion

lortu gabeko irabaziengatiko kalte-ordaina 826.614,84 eurokoa izan zen.

4 — Gauzatzeko dauden gastuak

2024ko abenduaren 31n gauzatzeko zeuden gastuak honako hauek ziren:

. Obra zibila 5
© Mirakontxa - Easo Il 9.595.500,32

Morlans bidea eta konexioa 6.509.652,90 |

Instalazioak

ot -

; Sarbide mekanizatuak 4.276.179,152E
§ Instalazioak eta ek_ip:ak a 10.528.309,03
| Komunikazioak 1.143.367,69
g Elektrifikazioa 2.602.837,50
i Trenbide-seinaleztapena 2.722.277,47
i GUZTIRA 37.378.124,06



Fy: —
euskal trenbide sarsa

5 —Guztizko aurrekontuaren zenbatespena

Topoaren saihesbideko obra-kontratuen indarreko aurrekontua, GG eta Blren % 19 barne, honako

hau da:

GG 2 Geglos Gemecys
?)1': f’)emoﬁ‘ciu'f\.,(u&rfa‘

GUZTIRA

Lugaritz - Mirakontxa

Mirakentxa - Easo |

i Mirakontxa - Easo Il

Morlans bidea eta konexioa

Instalazioak

Sarbide mekanizatuak

Instalazioak eta ekipoak
Komunikazioak -
Elektrifikazioa

Trenbide-seinaleztapena

GUZTIRA

BE Z 'Zenéeﬁj f“qL€
47.444.953,96 ' s Y S
49.206.108,70.—

15.357.436,27 |

8.945.703,95
13.835.210,25 |
1.263.454,49

2.741.221,95 |

2.722.277,47

H

232.130.443,53



suskal trenbide sarea

, Kesuomen Ccast)

1 — Cuantia gastos ejecutados actualidad cbras tramos Lugaritz — Miraconcha y Miraconcha — Easo

El importe de los gastos ejecutados a 31 de diciembre de 2014 en las obras de los tramos Lugaritz-

Miraconcha y Miraconcha-Easo es el siguiente:

T ‘_|| !Tl;f'”

Lugaritz— Miraconcha 47.444.953,96
Miraconcha - Easo | 48.959.089,48
Miraconcha - Easo li 81.018.576,17 }

2 — Desglose gastos realizados por unidades de obra

En la documentacién adjunta, se detalla el desglose por capitulos de los gastos ejecutados en la obra

civil de los tramos Lugaritz — Miraconcha y Miraconcha — Easo:

Documento 1 — Presupuesto liquidacién LUGARITZ - MIRACONCHA

Documento 2 - Presupuesto liquidacidn MIRACONCHA EASO FASE |

Documento 3 - Presupuesto liquidacién EMERGENCIA 1+418

Documento 4 - Presupuesto liquidacion EMERGENCIA ZUBIETA

Documento 5 — Presupuesto liquidacién EMERGENCIA MIRACONCHA EASO I
Documento 6 — Ejecucidn a diciembre de 2024 MIRACONCHA EASO Il

Documento 7 — Ejecucion a diciembre de 2024 Via LUGARITZ EASO y Conexién Morlans

3a — Valoracién econdmica trabaijos suplementarios consolidacion terreno e impermeabilizacion tanel

Esta valoracién estd incluida en la documentacién adjunta a la pregunta 2.
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3b — Gastos derivados resolucién contrato UTE Miracoencha - Easo

La indemnizacidn por lucro cesante abonada a la UTE por la resolucidn parcial del contrato de obra

del tramo Miraconcha — Easo ascendié a 826.614,84 euros.

4 — Gastos pendientes de ejecucion

Los gastos pendientes de ejecucién a 31 de diciembre de 2024 ascendian a los importes siguientes:

Obra Civil
' Miraconcha - Ea;—; il - 9.595.500,32
| Via y conexién Morlans ‘ 6‘509.652,9{)

Instalaciones
| Accesos Mecanizados 4.276-;i;;,_1§
; Instalaciones y equipc: 10_.528;“09,03‘.
i Comunicaciones o - 1,143.36},69
; Electrificacion 2.602.837,50
é Seﬁali-zacio’n ferroviaria 2.722.277,47

TOTAL 37.378.124,06



euskal frenbide sarea

5 — Estimacion presupuesto total

El presupuesto vigente de los distintos contratos de la obra de la Variante del Topo, incluyendo el

19% de GGy BI, es el siguiente:

Obra Civil

Lugaritz - Miraconcha
Miraconcha - Easo |
Miraconcha - Easo Il
Via y conexidn Motrlans
Instalaciones

Accesas Mecanizados

Instalaciones y equipos

Comunicaciones
Electrificacion
Sefalizacidn ferroviaria

TOTAL

47.444.953,96
49.206.108,70 /

,,,,,,,,, - SN

90.614.076,49

15.357.436,27 }

8.945.703,95
13.835.210,25 |
1.263.454,49
2.741.221,95
2.722.277,47
232.130.443,53

7
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Nombre

Documento 1 - Terminacion LU....
Documento 2a - Terminacion ...
Documento 2b - Terminacion ...
Documento 3 - Terminacion E...
Documento 4 - Terminacion E...
Documento 5 - Terminacion E...
Documento 6 - MIRACONCHA ...
Documento 7 - Via LUGARITZ ... .

Laburpena - Resumen.pdf
Lot e & e

9 archivos

pdf

Jpdf

Jpdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Tamano

497 KB
28 KB
119 KB
22 KB
134 KB
39 KB
9 KB
138 KB

829 KB

1,8 MB

Modificado

hace 12 dias

hace 11 dias

hace 12 dias

hace 12 dias

hace 12 dias

hace 12 dias

hace 11 dias

hace 12 dias

hace 11 dias
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO CONSTRUCTIVC DEL TRAMO MIRACONCHA-EASO DEL METRO DONOSTIALDEA

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 TUNEL 785203323 29,38
2 OBRA DE CONEXION 1277729 2589
3 OBRAS SINGULARES ..o e 2607.736,04 10,10
4 ESTACIONDE CONCHA . i i e 330673138 1237
5 ESTACKONDEEASO. oo 443375002 1650
6 SUPERESTRUCTURA DE VIAY ELECTRIFICACION o e e - 000 000
7 INSTALACIONES ESTACIONES oo e e e ety e e 000 000
8 CONDUGCIONES ELECTRICAS. _...... 000 000
9 URBANIZACION oo oo e e 173501,84 0,65
10 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS . 2431.00090 797
1 DESVIOS DE TRAFICO ..o oo e 69544864 2,60
12 SITUACIONES PROVISIONALES FERROVIARIAS .... 000 000
13 ALUMBRADO PROVISIONAL TUNEL. . 13163368 049
14 AUSCULTACION Y CONTROL.. ... 152746724 572
15 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA . e e e e oo e 54835026 205
16 INTEGRACGION AMBIENTAL .. ...... 101895153 381
17 CERRAMIENTC DE OBRA..... 25003162 097
18 GESTION DE RESIDUOS . oo 33491447 125
19 SEGURIDADY SALUD ... 83800454 3,14

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 26.722.340,68

13,00 % Gastos generales ... ...  3.473.904,20
) 6,00 % Beneficio industrial __.. 1.603.340,44
Suma....... 507724473
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 31.799.585,41

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

Documents 2a:

Obfas ¢iewf“<‘6$ Qun ..H'qu Tt raconelnn -Eaco

4 de diciembre de 2020.

o

haste sufarclizacion & meciactor i 2020 ["F&sd'?

4 diciembre 2020



.RESUMEN DE PRESUPUESTO

TRAMO MIRACONCHA-EASO DEL METRO DE DONOSTIALDEA TRAS LA RESOLUCION PARCIAL DEL CONTRATO: UNIDADES DE OBRA

PENDIENTES DE EJECUCIO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 TUNEL ... . B 1.317.51137 3026
4 ESTACION DE CONCHA .- oo oo oo coev s fosioese s e oot eeeeoees oeeeeeeeoee oo eeoeeevoessees e v 1557.48580 3577
5 ESTACION DE EASD . oo oo e e e oo oo 5019554 1,15
g URBANIZACION, o oo S g e eSS e i A A T en bt Do B 6486171 149
10 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS 2041044 047
11 DESVIOS DE TRAFICO ..o eeeeoece oo oo oo e oo oo oo+ o eee oo e et e e e 2244080 052
14 AUSCULTACION Y CONTROL o oo oo oo oot e 21731845 499
18 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA .. - oo oo e e s seresesnssesnee §21.372.76 1886
16 INTEGRACION AMBIENTAL. ... 3030064 0,00
17 CERRAMIENTO DE OBRA ... oo e ! i S— 1267587 029
18 GESTION DE RESIDUOS <o oo oo e e o e e ioeeee oo e oo s e e crenerenicee 6583780 151
19 SEGURIDAD Y SALUD ... .. T T T S 16473594 378
PRESUPUESTO DE EJEGUCION MATERIAL 4.354,237.21
13,00 % Gaslos generales ... 566.050,84
6,00 % Beneficio indusinal..... 261 254,23
Suma 827.305,07
PRESUPYESTO BASE DE LICITAGION SIN IVA 5181.542,28

_ PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA'Y UN MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

Bilbao, 18 de junio de 2021.

.Documen‘fo Z b:

UD,'AchSLob’ - "cl. ,, -
+(q$ lq rm‘u(\. 2' encuiemieca ej cdfa(POfl« CO‘I-,TQ-L(

e costrels 0 ochired 2020 (‘;rqsej')

16 iunio 2021
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_ " .RESUMEN DE PRESUPUESTO

OBRA DE EMERGENCIA PK 1+418

CAPITULO. RESUMEN IMPORTE %
1 INVESTIGAGION PK 1+430 A 14418 ... 36218214 133
2 TRATAMIENTO PK1+418 A 14374 .. ... 413356597 83,66
3 AUSCULTACION Y CONTROL.. . 22070828 447
4 INTEGRACION AMBIENTAL 3425109 069
5 GESTION DE RESIDUOS 5423613 1,10
6 SEGURIDAD Y SALUD oo e i e eee e —esn e eemn e rrom e eeim mae mn e e 13570665 275
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 4.940.630,26
13,00 % Gastos generales . _ 642281 93
6,00 % Beneficio industrial ... 206.437.82
Suma . . 838719,75
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 5.879.350,'01
Asciende é! presupuesto a la expresada cantidad de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA ¥ NUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con UN CENTIMOS
I\ g

;9 de marzo de 2021,

QDOCUmen‘"O 3.

Obre c(eemef7mq'q PK g (ﬂq{afe.sa)
dufan {'t (q e,' ewcinde [« "Fas e]"’

9 marzo 2621



.RESUMEN DE PRESUPUESTO
TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE EDIFICACIONES, DE TAPONAMIENTO Y SOSTENIMIENTO DEL FRENTE DE ATAQUE DEL PK 0+750

CAPITULO RESUMEN #MPORTE %
1 TRABAJOS EN EL FRENTE DEL TUNEL oo e oo 49353359 2160
2 TRABAJOS EN EL EDIFICIO ZUBIETA 8. 23027154 1008
3 AUSCULTACION <o oo e e e 5082549 222
4 TRATAMIENTOS DE INYECCION .. L . oo m .. 143180941 6266
5 GESTION DE RESIDUDS . oo oo eeca oo ereeeses e e ee + emeieenin o neees s et e aererenins ooeee 2274000 1.00
6 SEGURIBAD Y SALUD. . .o OO SO~ = ROVHDUOPN S L O 5583610 244

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.285.015,83

13,00 % Gastos generales ... 297 052,06
6,00 % Beneficio industrial....... 137.100,95
LT L O . 43415301
PRESUPUESTO BASE DE LIGITACION 2:719.168,84
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO
SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA 'Y CUATRC CENTIMOS
Donostia, 22 de junio de 2021.
Document- (l Y
- .
T c[gs,as de emofyenca on (a C)nc‘na7 (/@L,b‘f&,
2jec ota P | et e “Fe ’
t
P

15 enero 2025



-RESUMEN DE PRESUPUESTO
EXPEDIENTE EMERGENCIA N°1 MIRACONCHA-EASO FASE 2_ampliado

CAPITULD RESUMEN IMPORTE %
1 ESTACION DE CONCHA i B — O - SO 867085132 8044
2 AUSCUETACION Y CONTROL -.oooo oo oo oo 18300000 189
3 GESTION DE RESIDUOS oo oo oo oo e oo et eeeee oot eee eeeeemeeeses oemer oot eeseeees oo e 568.76439 587
4 SEGURIDAD Y SALUD ..ot . 27200000 281
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 9.694.615,71
13,00 % Gastos generales.. ... 1.260 300 04
6,00 % Beneficio indusirial ... 581676.94
SUMB. oot ceeeeenseiiens e o 1841.976,98
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 11.636.5692,69
H%NVA 24727 684 46
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 13.959.277,15

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE con QUINCE CENTIMOS

. 30 de abril 2024.

Documenh §:

“[,\?edfeulte A emels€naan’) Micaconche. Caso Fase Z,_am(/-ka/o "
4 jecu"'at‘b duante {c “Fesel ”( Fecks cbrl 202 ‘l)

20 enero 2625



@Obra: MODIFICADO N°2 DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL TRAMO MIRACONCHA-

RESUMEN DE EJECUCION MATERIAL

N° Capitulo

OO N WU d WM

Descripcion

TUNEL

OBRAS SINGULARES

ESTACION DE CONCHA

ESTACION DE EASO

INSTALACIONES ESTACIONES
CONDUCCIONES ELECTRICAS
URBANIZACION

REPQOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS
DESVIOS DE TRAFICO

ALUMBRADO PROVISIONAL TUNEL
AUSCULTACION Y CONTROL
INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
INTEGRACION AMBIENTAL
CERRAMIENTO DE OBRA

GESTION DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL EJECUCION MATERIAL ...
Asciende la presente certificacion de sjecucion mate-

rial a la cantidad de:

Cuarenta y nueve millones seiscientos noventa
mil cuatrocientos trece euros con doce cents.

DOCUMen‘(O ( (C(OS Lh jas):

*Hodificady 0°) Lel

Nifcconche. €asp” e

4 o

( F(c hadh o raeambre i G ).

Importe

21.497.791,74
376.362,92
19.559.823.48
4.168.461,08
149.008,69
24.579,34
21.113,35
135.421,82
74.479.17
2.069,60
1.891.622,17
12.574,56
266.936,60
83.825,40
800.281,38
626.061,82

49.690.413,12

jeefo Con s'ffvc’l\/o A 'ITam 0
J(@“’ac‘o duraa "e)(q "Fr! efl g




@Obra: MODIFICADO N°2 DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL TRAMO MIRACONCHA-E

CERTIFICACION: EJECUCION POR CONTRATA

TOTAL EJECUCION MATERIAL 49.680.413,12
16,00 % GASTOS GENERALES 7.950.466,10
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 2.981.424,79
CONTROL DE CALIDAD 0,00
SEGURIDAD Y SALUD 0,00

Suma 60.622.304,01

A DEDUCIR CERTIFICACIONES ANTERIORES 58.044.285,33
Suma 1.678.018,68

1 COEFICIENTE DE BAJA 1.678.018,68

0,00 % IVA 0,00
TOTAL CERTIFICACION ......ooeiveceaee 1.678.018,68

Asciende la presente certificacion de ejecucidn por contrata a la expresada cantidad de:

Un millén seiscientos setenta y ocho mil dieciocho euros con sesenta y ocho
cents.

, 31 de Diciembre de 2024




RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto de superestructura de via del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexién de Morlans

GCAPITULO RESUMEN BAPORTE %
01 LEVANTES; DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES . . .. 184 34480 3.28
02 SUPERESTRUCTURADEVIA ..o 2936.914,90 5228
03 ESTRUCTURAS ... i e 164041254 2020
04 ELECTRIFICACION . ... teecie oot et ee e en e ererest e cmaecos e aeon baeemserm et mrese e endan s mist e e eanans on 178:33086 3,17
06 URBANIZAGION. . ... oo et e e e 3585770 0,64
07 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS . . o it e e ¢ e e eem e ee et e o oo e oo, 14232497 200
08 INTEGRACION AMBIENTAL .. oo oo e oo e e e e 4041243 072
08 GESTIONDE RESIDUCS ... ... .. e e e SR e e B oo ke e 31725168 585
10 SEGUR(DAD Y 8ALUD o e - 171.756.24  3.06
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 5.617.306,12
13,00 % Gastos generales. . . 730.249,80
6,00 % Beneficio industral... ... 337.038,37
SUMME .o e e e e e e e 1067.288.17
PRESUPUESTO BASE DE LICITAGION SIN IVA 6.684.594,29
24% VA e i 1403.764,80
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 8.088.359,09

Asciende el presupuesto a Ja expresada cantidad de OCHO MILLONES OCHENTA 'Y OCHO MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE con NUEVE CENTIMOS

. 15 de mayo 2025.
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15 enero 2025



